

**รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น**

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้ว เสร็จตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๐	แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง	สิ่งที่ปรับปรุง
<p>๑. ปัญหาด้านกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2560 ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงทำให้มีกระบวนการหรือขั้นตอนการเจ้าหน้าที่กว่าวิธีการจัดหาวิธีการอื่น ๆ อีกทั้งปัญหาของเอกสารการดำเนินงานรับเรื่องต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าช้าจึงทำให้กระบวนการบ้างขั้นตอนเกิดความล่าช้าตามไปด้วย</p>	<p>๑. งานส่วนโยธาเมื่อได้รับทราบงบประมาณแล้วให้เร่งจัดทำแผนการกำหนดแบบรูปรายการละเอียดของโครงการว่าเสร็จสิ้นในช่วงเวลาใด เพื่องานพัสดุจะได้รับทราบและเตรียมดำเนินการในส่วนขอของขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ได้ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนั้น ๆ และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>๒. งานพัสดุจัดทำขั้นตอน และจัดส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานและทราบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละวิธี</p> <p>๓. เมื่องานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ อยากรให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับทราบและมีความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <p>๒. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำขั้นตอนการและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณของหน่วยงานทุกโครงการ</p> <p>๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณทุกสัปดาห์</p> <p>๔. ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน</p> <p>๕. แจกหนังสือเร่งรัดการก่อสร้าง</p> <p>๖. เชิญผู้รับจ้างมาประชุมพูดคุย</p> <p>๗. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างทราบ</p>